

ЗАЯВКА
на получение статуса региональной инновационной площадки

бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 270»,
«Центр развития ребенка – детский сад № 378»,
«Детский сад № 5»,
«Центр развития ребенка – детский сад № 306»,
«Детский сад № 207 комбинированного вида»
в рамках сетевого взаимодействия.

Сроки реализации проекта: 13.01.2025 по 31.12.2027 г

«Мозаика культур России»

Регистрационный номер: _____

Дата регистрации заявки: _____
(заполняется экспертной комиссией)

1. Общая информация об образовательной организации

Определите направление региональной инновационной площадки-инновационного комплекса в образовании (далее – РИП): РИП «StartUP общего образования» РИП «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» РИП «Школа – территория воспитания» РИП «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» РИП «Образование детей особой заботы» РИП «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» РИП «Успешный дошкольник»	РИП «Успешный дошкольник»
Наименование образовательной организации (по уставу)	бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Центр развития ребенка – детский сад № 270 » бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Центр развития ребенка – детский сад № 378 » бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Детский сад № 5 » бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Центр развития ребенка – детский сад № 306 » бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Детский сад № 207 комбинированного вида »
Фактический адрес образовательной организации	г. Омск, ул. 21 Амурская, 4а - бюджетное дошкольное образовательное

	учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; г. Омск, ул. 8-я линия 60 - бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 378»; г. Омск, ул. Конева 28/1 - бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 5»; г. Омск, ул. Романенко 2 а - бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 306»; г. Омск, ул. Батумская, 1/5 - бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида».
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Габрелян Э.Ш. бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; Иванова М.Б. бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 378» Петрухина Ю.А. бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 5» Измаилова Д.А. бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 306» Ощепкова О.А. бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида»
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Зайцева Ирина Ивановна
Контактный телефон	8-913-640-01-29
Телефон/факс образовательной организации	8 (3812) 61-54-11- БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 270» 8 (3812) 32-68-60- БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 378» 8 (3812) 70-82-38-БДОУ г. Омска «Детский сад № 5» 8 (3812) 57-24-22 - БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 306» 8 (3812) 42-77-13- БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида»
Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://ds270.omsk.obr55.ru/- БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 270»

	ds378-omsk-r52.gosweb.gosuslugi.ru - БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 378» ds-5-omsk.gosuslugi.ru -БДОУ г. Омска «Детский сад № 5» ds306omsk.gosuslugi.ru - БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 306» ds207-omsk-r52.gosweb.gosuslugi.ru - БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида»
Электронный адрес образовательной организации	detskisad270@yandex.ru ds207@bdou.omskportal.ru ds5@bdou.omskportal.ru ds306@bdou.omskportal.ru ds378@bdou.omskportal.ru

Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 270» _____ (Э.Ш. Габрелян)

Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 378» _____ (М.Б.Иванова)

Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 5» _____ (Ю.А.Петрухина)

Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 306» _____ (Д.А.Измаилова)

И.о. заведующего бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида» _____ (О.А. Ощепкова)

Рассмотрено и согласовано
на педагогическом совете
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка – детский
сад № 306»
Протокол № 5
от 31.05.2024 г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 306»
_____ Д.А. Измаилова

Рассмотрено и согласовано
на педагогическом совете
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка – детский
сад № 270»
Протокол № 5
от 31.05.2024 г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.
Омска «Центр развития
ребенка – детский сад №
270»
_____ Э.Ш. Габрелян

Рассмотрено и согласовано
на педагогическом совете
БДОУ г. Омска «Детский
сад № 5»
Протокол № 5
от 03.06.2024 г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.
Омска «Детский сад № 5»
_____ Ю.А.Петрухина

Рассмотрено и согласовано
на педагогическом совете
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка – детский
сад № 378»
Протокол № 5
от 31.05.2024 г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.
Омска «Центр развития
ребенка – детский сад №
378»
_____ М.Б.Иванова

Рассмотрено и согласовано
на педагогическом совете
БДОУ г. Омска «Детский
сад № 207
комбинированного вида»
Протокол № 5
от 31.05.2024 г

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего БДОУ г.
Омска «Детский сад № 207
комбинированного вида»
_____ О.А.Ощепкова

**Паспорт инновационного проекта
«Мозаика культур России»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Мозаика культур России»
2	Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы)	Глобальная компетентность –это компонент функциональной грамотности, который предполагает осознание и понимание старшим дошкольником культурного разнообразия, межкультурных различий, способность дружелюбно взаимодействовать и уважительно относиться к другим культурам. В настоящее время мы наблюдаем, что с каждым годом все больше увеличивается количество вновь поступающих детей разных национальностей. Соответственно, присутствие в группе многонационального окружения, вызывает разнообразные трудности у детей, родителей, и у педагогов. На основании этого нами были определены проблемы, для решения которых разработан данный проект: -у детей 5-7 лет наблюдается низкий уровень воспитанности, не сформирована этика межнационального общения, что мешает успешной адаптации дошкольника в современном микрокультурном социуме;

		- низкий уровень опыта дошкольников по применению полученных знаний в реальных жизненных ситуациях для решения конфликтов и ситуациях, связанных с общением; - отсутствует учебно-методический комплект по формированию этики межнациональных отношений у дошкольников 5-7 лет; - компетентность педагогов и родителей в вопросах формирования этики межнациональных отношений у дошкольников не соответствует современным потребностям и запросам государства и общества, и требует обновления воспитательно-образовательной системы, направленной на достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования				
	Связь с региональными документами Омской области	1. Распоряжение Министерства образования Омской области от 05.07.2022 № 2077 «О внесении изменений в отдельные распоряжения Министерства образования Омской области» (Распоряжение Министерства образования Омской области от 15.06.2020 года № 1556 «Об утверждении Стратегии развития и организации воспитания и социализации обучающихся в системе образования Омской области на период до 2025 года»). 2. Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 250-п (с изменениями на 7 декабря 2022 года) 3. Региональный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской области на 2021-2022 учебный год. 4. Постановление Омской области от 28.10.2023 № 569-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» (с изменениями на 6.05.2024 г) 5. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента от 19 декабря 2012 г. N 1666				
3	Руководитель проекта	Зайцева Ирина Ивановна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида», 8-913-640-01-29				
4	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Андрейчук Татьяна Николаевна	старший воспитатель	detskisad270@yandex.ru	8-908-805-21-73
		2	Зайцева Ирина Ивановна	старший воспитатель		8-913-640-01-29

		3	Тонких Лариса Николаевна	старший воспитатель		8-908-799-46-79
		4	Примак Мария Васильевна	старший воспитатель		8-904-325-32-11
		5	Нечепуренко Вера Николаевна	старший воспитатель		8-913-606-04-34
		6	Творческие группы	Воспитатели ДОО сетевого взаимодействия	Приложение № 4	
5	Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением каждой образовательной организации	функции			исполнители	
		Разработчики и организаторы проекта			Старшие воспитатели БДОУ г. Омска (приложение № 3): «Детский сад № 5»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306»; «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; «Центр развития ребенка – детский сад № 270».	
		Исполнители проекта			Творческие группы ДОО сетевого взаимодействия. (приложение № 4)	
		Организация совместных мероприятий согласно плану мероприятий.			Исполнители проекта творческие группы ДОО. (приложение № 4)	
		Разработка комплексно-тематического планирования: Возрастная категория дошкольников 5-6 лет Возрастная категория дошкольников 6-7 лет Ответственный за методическую разработку			Старшие воспитатели ДОО (приложение № 3) «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; «Детский сад № 5»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306» «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306»	

		Разработка педагогических практик для электронного сборника	Старшие воспитатели (приложение № 3) и творческие группы ДОО (приложение № 4) сетевого взаимодействия: «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; «Детский сад № 5»; «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306»
		Ответственный за электронный сборник	«Детский сад № 207 комбинированного вида»
		Апробация педагогических практик для электронного сборника	Творческие группы ДОО (приложение № 4)
		Разработка книжек – раскрасок с комплексом интеллектуально-творческих и игровых заданиями: для детей 5-6 лет «Моя многонациональная Сибирь», для детей 6-7 лет «Россия многонациональная страна».	Старшие воспитатели (приложение № 3) и творческие группы ДОО (приложение № 4) «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; «Детский сад № 5»; «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306»
		Ответственный за дидактический материал	БДОУ г. Омска: «Детский сад № 5»
		Разработка серий практико-ориентированных ситуаций: для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет Ответственный за методический материал	Старшие воспитатели (приложение № 3) и творческие группы ДОО (приложение № 4) «Детский сад № 5»; «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306» «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; «Центр развития ребенка – детский сад № 270»

		Апробация практико-ориентированных ситуаций	Творческие группы ДОО (приложение № 4)
		Разработка методических мероприятий для педагогов и родителей:	Старшие воспитатели ДОО (приложение № 3): «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; БДОУ г. Омска: «Детский сад № 5»; «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306».
		Ответственный за сборник методических разработок для педагогов и родителей	«Центр развития ребенка- детский сад № 378»;
		Апробация методических разработок: для педагогов для родителей	Старшие воспитатели ДОО (приложение № 3): «Центр развития ребенка – детский сад № 270»; «Центр развития ребенка- детский сад № 378»; «Детский сад № 5»; «Детский сад № 207 комбинированного вида»; «Центр развития ребенка- детский сад № 306». Творческие группы ДОО (приложение № 4)

II. Описание проекта

6	Цель реализации проекта	Увеличение количества детей до 80%, проявляющих уровень воспитанности при осуществлении межнациональной культуры общения со сверстниками, используя учебно-методический комплект «Мозаика культур России» до декабря 2027 года.
7	Задачи проекта	1. Способствовать освоению детьми 5- 7 лет приемами проявления сочувствия и сопереживания при общении со сверстниками, независимо от их пола, национальности в процессе ознакомления с традициями и культурой народов России. 2. Разработать учебно-методический комплект и серию практико-ориентированных ситуаций для детей 5-7 лет, направленных на формирование умений применять полученные знания для решения конфликтов и ситуаций, связанных с общением; 3. Повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах формирования этики межнациональных отношений у дошкольников 5-7 лет в соответствии с современными

		потребностями и запросом государства и общества через обновление воспитательно-образовательной системы; 4. Изменить содержание развивающих центров социально-коммуникативного развития для организации совместной деятельности субъектов образовательного процесса по поддержке развития инициативы и самостоятельности детей.
8	Показатели проекта (количественные и качественные)	<u>Количественные показатели</u> 1. Разработан учебно-методический комплект и апробирован в образовательном процессе: – электронный сборник лучших педагогических практик (не менее 10 методических разработок (по 2 от каждого соисполнителя проекта)) – сборник методических разработок (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы) для педагогов (не менее 5 методических разработок (по 1 от каждого соисполнителя проекта)) – сборник методических разработок (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы) для родителей (не менее 5 методических разработок (по 1 от каждого соисполнителя проекта)) – комплексно-тематическое планирование для детей старших и подготовительных групп по ознакомлению с традициями и культурой народов России. – книжки – раскраски с комплексом интеллектуально-творческих и игровых заданий для детей 5-7 лет «Моя многонациональная Сибирь», «Россия многонациональная страна» (2 шт.) 2. Разработана серия практико-ориентированных ситуаций, направленных на формирование умений применять полученные знания для решения возникающих проблем и вопросов (не менее 10(по 2 от каждого соисполнителя проекта)); <u>Качественные показатели:</u> 1. У детей 5-7 лет повысился уровень воспитанности межнационального общения не менее чем на 50% в соответствии с критериями и показателями, сформулированными Э.Сусловой; 2. Не менее чем у 98% педагогов и 50% родителей повысился уровень профессиональной компетентности в вопросах формирования этики межнациональных отношений; 3. Не менее чем на 50% вырос уровень детской инициативы и самостоятельности за счет организации совместной деятельности всех участников образовательных отношений. 4. Преобразованы центры социально-коммуникативного развития не менее чем на 50%.
9	Продукт проекта	– комплексно-тематическое планирование для детей старших и подготовительных групп; – электронный сборник лучших педагогических практик; – серия практико-ориентированных ситуаций для детей 5-7 лет; – сборник методических разработок для педагогов и родителей; – книжки – раскраски с комплексом интеллектуально-творческих и игровых заданиями для детей 5-7 лет «Моя многонациональная Сибирь», «Россия многонациональная страна».

10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	13.01.2025г.	31.12.2027г.
		1 этап «Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта»	13.01.2025	29.05.2025
		2 этап «Основной»	30.05.2025	18.11.2027
		3 этап Рефлексивно-оценочный	19.11.2027	31.12.2027
11	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	Основные риски – кадровые изменения в составе проектной команды; – «методические риски», вызванные недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогов; – недостаточное оснащение развивающей предметно- пространственной среды; – нежелание педагогов (низкая мотивация) активно включаться в сложившуюся воспитательно–образовательную систему, мероприятия по формированию у детей культуры межнациональных отношений; – непринятие проекта родительской общественностью, нежелание участвовать в проекте; – наличие детей-мигрантов в детской среде, плохо владеющих русским языком. • Пути преодоления • 1.Обучение вновь прибывших педагогов через активные формы взаимодействия, прохождение курсов повышения квалификации по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста; • 3.Привлечение родителей ДОУ для преобразования РППС нестандартным оборудованием центра социально- коммуникативного развития; • 4.Моральное и материальное стимулирование педагогов; 5.Проведение совместных мероприятий для детей и родителей в рамках реализации проекта; 6. Разработка плана взаимодействия педагогов, родителей и детей, направленного на социализацию ребенка-мигранта в детскую среду.		
12	Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы)	• 1.Размещение инновационного опыта на сайте образовательной организации. 2.Публикация статьи об инновационной деятельности по направлению формирования культуры межнациональных отношений у детей старшего дошкольного возраста в журнале «Образование Омской области» • 3. Представление лучших педагогических практик с дошкольниками по формированию культуры межнациональных отношений у детей старшего дошкольного возраста слушателям КПК ИРООО.		

		4.Трансляция лучшей педагогической практики в городском ЦТР «Перспектива» (проект «Модульное электронное методическое пространство»), в рамках деятельности ассоциации старших воспитателей города Омска, региональном (участие в Межрегиональной научно-практической конференции, в ассоциации руководителей и старших воспитателей «Спектр», в XVI Форуме участников РИП), федеральном (в Международной конференции «Современная дошкольная организация: проблемы и направления») уровнях
13	Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций	1.Разработанный практический материал (инновационные продукты) может использоваться воспитателями дошкольных организаций в работе с детьми старшего дошкольного возраста и по взаимодействию с родителями воспитанников. 2.Может быть адаптирован к условиям других общеобразовательных организаций, т.к. его реализация не требует дополнительных затрат. 3.Проект содержит как методические, так и практические материалы, которые можно использовать при его реализации.

План мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта с 13.01 2025 по 29.05.2025 г.г.				
1.1	Педагогический час «Презентация проекта «Мозаика культур России» Формирование рабочей группы и фокус-групп, входящих в состав рабочей группы по реализации проекта, разработка документации Распределение обязанностей функционала фокус –групп по созданию инновационных продуктов	13.01.2025	Издан приказ о создании рабочей группы. Созданы фокус-группы в соответствии с возрастом детей. Разработано Положение о рабочей группе. До 50% педагогов БДОУ вовлечены в реализацию проекта	Разработчики и организаторы проекта, участники творческой группы ДОО №№ 270, 5, 207, 306, 378. Приложение № 3. Ответственный ДОО № 270.
1.2	Создание вкладки на странице РИП на сайтах БДОУ - соисполнителей «Мозаика культур России»	14.01.2025	Вкладка РИП на сайте БДОУ	Разработчики и организаторы проекта., Приложение № 3.
1.3	Изучение и анализ нормативно-правовых документов в дошкольном образовании, заявленных в проекте.	с 15.01.2025 по 22.02.2025	100% педагогов рабочей группы БДОУ изучили и проанализировали нормативно – правовые документы.	Разработчики и организаторы проекта Приложение № 3, творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1.4	Заседание №1 творческой группы по разработке входящего контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями педагогов в вопросах формирования этики межнационального общения дошкольников»	23.02.2025	100% участие педагогов рабочей группы в разработке карт для проведения входящего контроля, анализа и самоанализа педагогов	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3, творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.5	Проведение входящего контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями педагогов в вопросах формирования этики межнационального общения дошкольников»	24.02.2025	Аналитическая справка. Продиагностировано не менее 100% педагогов рабочей группы	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3, творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.6	Разработать план повышения квалификации педагогов	с 25.02.2025 по 10.03.2025	План повышения квалификации	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3
1.7	Заседание № 2 творческой группы по изучению диагностических методик направленных на выявления у детей старшего дошкольного возраста особенностей эмоционального отношения к детям другой национальности, авторы: Э.К.Суслова, Е.И.Николаева, М.Л.Поведенок. и уровня развития культуры межнационального общения со сверстниками, авторы: И.А. Орлова, В.М. Холмогорова	11.03.2025	100% педагогов рабочей группы участвуют в поиске и отборе методического материала и разработке инструментария для проведения мониторинга.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3, творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.8	Проведение входящей диагностики детей 5-7 лет в соответствии с методикой Э.К. Сусловой, Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок, И.А. Орловой и В.М. Холмогоровой	с 12.03.2025 по 31.03.2025	Продиагностировано 100% детей старшего дошкольного возраста. Аналитическая справка.	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.9	Поиск, отбор и изучение методической литературы в соответствии с ФГОС и ФОП ДО по теме проекта (сетевое взаимодействие)	с 11.03.2025 по 14.04.2025	Не менее 100% педагогов рабочей группы БДОУ участвуют в поиске и отборе методической литературы по теме проекта.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3, творческие группы ДОО Приложение № 4

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1.10	Проведение и анализ входящей диагностики детей 5-7 лет в соответствии с разработанными диагностическими картами творческой группой проекта.	с 14.03.2025 по 31.03.2025	Аналитическая справка. Продиагностировано не менее 80 % детей 5-7 лет	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.11	Анализ контингента детей воспитанников 5-7 лет ДОО с целью выявления детей-мигрантов.	с 24.03.2025 по 25.03.2025	Аналитическая справка	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.12	Заключение договора о сотрудничестве с Омским региональным отделением Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	с 25.03.2025 по 29.03.2025	Заключен договор.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Директор ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Хапизов Ермек Елюбаевич
1.13	Реализация плана совместных мероприятий с Омским региональным отделением Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	с 30.03.2025 по 18.11.2027	План совместных мероприятий	Творческие группы ДОО Приложение № 4. и социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
1.14	Разработка и проведение анкетирования всех родителей ДОО участников сетевого взаимодействия по определению уровня знаний формирования у детей этики межкультурного общения.	с 30.03.2025 по 16.04.2025	Не менее 100% педагогов рабочей группы БДОУ участвуют в разработке анкеты и анкетировании родителей Продиагностировано не менее 80 % родителей	Разработчики и организаторы проекта БДОУ № 270, 378. Приложение № 3, Творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.15	Анализ содержания центров социально-коммуникативного развития	с 16.04.2025 по 30.04.2025	Аналитическая справка	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
1.16	Разработка положения «Организация РППС в ДОО в учетом поликультурности социума».	с 30.04.2025 по 11.05.2025	Положение «Организация РППС в ДОО в учетом поликультурности социума»	Разработчики и организаторы проекта БДОУ 5, 306, 207 Приложение № 3
1.17	Размещение информации о реализации проекта на сайте БДОУ.	1 раз в квартал	Отчет о деятельности проекта на сайте БДОУ	Разработчики и организаторы проекта каждой ДОО. Приложение № 3

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1.18	Заседание № 3 творческой группы ДОО «Анализ и подведение итогов реализации 1 этапа проекта»	12.05.2025	Корректировка плана деятельности проекта	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3, Творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.19	Подведение итогов реализации 1 этапа проекта на итоговом педагогическом совете	с 13.05 по 30.05.2025	100% педагогов проинформированы о результатах 1 этапа	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
1.20	Круглый стол «Подведение итогов реализации 1 этапа проекта» для старших воспитателей – соисполнителей проекта. Распределение функционала по разработке инновационных продуктов	31.05.2025	Аналитическая справка	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3. Представители от творческих групп ДОО Приложение № 4.
2 этап. Основной с 30.05.2025 по 18.11.2027г.г				
2.1.	Заседание № 1 творческой группы по разработке комплексно-тематического планирования работы с детьми 5-7 лет.	01.06.2025	Распределение обязанностей участников проекта по разработке комплексно-тематического планирования работы с детьми 5-7 лет. 100% педагогов творческой группы участвуют в заседании.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
2.2.	Разработка комплексно-тематического планирования педагогами-исполнителями проекта в микро-группах по возрастным группам.	с 02.06.2025 по 29.09.2025	100% педагогов творческой группы участвуют в разработке комплексно-тематического планирования работы с детьми 5-6 и 6-7 лет.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.3.	Заседание № 2 рабочей группы по корректировке комплексно-тематического планирования.	16.09.2025	Корректировка комплексно-тематического планирования работы с детьми 5-7 лет.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.4.	Заседание № 3 рабочей группы по согласованию и утверждению комплексно-тематического планирования.	30.09.2025	Утвержденный комплексно-тематический план работы с детьми 5-7 лет.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3..
2.5.	Реализация комплексно-тематического планирования	с 01.10.2025 по 31.10 2027.	Реализовано комплексно-тематическое планирование	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.6.	Подготовка и проведение обучающего семинара для педагогов «Основные методы и приёмы работы по воспитанию у дошкольников в вопросах межнациональных отношений у дошкольников 5-7 лет »	с 01.10 2025 по 16.10.2025	Не менее чем 50% педагогов охвачено реализацией данного проекта, повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в умении применять на практике методы, приемы, технологии развития предпосылок глобальных компетенций у детей дошкольного возраста.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
2.7.	Подготовка и проведение семинара для педагогов по изучению технологии эффективной социализации Н.П. Гришаевой, Рылеевой Е.В. «Мы вместе!»	с 17.10.2025 по 31.10.2025	Разработан конспект проведения семинара. 100% педагогов творческой группы ознакомлены с данными технологиями.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
2.8.	Подготовка и проведение творческого фестиваля, посвященного Дню народного единства «Мы - россияне» с участием социального партнера Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	с 01.10.2025 по 30.10.2025	Разработано положение о фестивале, проведен фестиваль между ДОО соисполнителей проекта.	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
2.9.	Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший центр социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста» в ДОУ.	с 01.11.2025 по 29.01.2026	Положение конкурса. Не менее 100% педагогов творческой группы не менее 50% родителей с детьми приняли	Творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			участие в подготовке к конкурсу.	
2.10.	Заседание № 4 творческой группы по разработке методических рекомендаций для педагогов ДОО г. Омска и Омской области «Центр социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста	25.11.2025	Разработка методических рекомендаций по содержанию центра социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.11.	Заседание № 5 творческой группы по корректировке методических рекомендаций для педагогов ДОО г. Омска и Омской области по созданию. содержания центров социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста	17.12.2025	Методические рекомендации для педагогов ДОО г. Омска и Омской области по созданию. содержания центров социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.12.	Участие в Форуме РИП БОУ ДПО «ИРООО»	Декабрь 2025	Представление опыта работы соисполнителями проекта на Форуме РИП БОУ ДПО «ИРООО»	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3.
2.13.	Конкурс «Лучший центр социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста» (1 этап на базе каждого ДОУ, 2 этап победители первого этапа между ДОО сетевого взаимодействия)	30.01.2026 г.	Не менее чем на 50% вырос уровень детской инициативы и самостоятельности за счет организации совместной деятельности всех участников образовательных отношений Размещение итогов конкурса на официальном сайте каждого ДОУ-участника сетевого взаимодействия.	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.14.	Заседание № 6 творческой группы по разработке методического материала (практико-ориентированные ситуации связанные с общением детей разных национальностей)	03.02.2026	Распределение обязанностей участников проекта по разработке по разработке методического материала (практико-ориентированных ситуаций связанных с общением детей разных национальностей).	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.15.	Разработка участниками проекта в микрогруппах методического материала (практико-ориентированных ситуаций связанных с общением детей разных национальностей)	С 04.02.2026 по 30.03.2026	Разработаны методические материалы (не менее 10 конспектов).	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.16.	Заседание № 7 творческой группы по корректировке методического материала (практико-ориентированные ситуации, связанные с общением детей разных национальностей)	26.02.2026	Откорректированы разработанные методические материалы (серии конспектов).	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.17.	Заседание № 8 творческой группы по утверждению методического материала (практико-ориентированные ситуации, связанные с общением детей разных национальностей).	31.03.2026	Составлен электронный сборник конспектов практико-ориентированных ситуаций для детей 5-7 лет.	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3.
2.18.	Подготовка к тематической выставке «Одежда народов разных национальностей»	01.04.2026 по 04.05.2026	Выставка кукол «Одежда народов разных национальностей» 100% участие педагогов, 70% участие дошкольников старших подготовительных к школе групп и их родителей.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.19.	Тематическая выставка кукол «Одежда народов разных национальностей» с участием социального партнера Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов	05.05.2026	Выставка кукол «Одежда народов разных национальностей» (куклы в национальной одежде).	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	России «МЫ-РОССИЯНЕ»			«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
2.20.	Заседание № 8 творческой группы по разработке методического материала для родителей (буклет) по вопросам формирования этики межнациональных отношений.	06.05.2026	100 % участие педагогов каждого ДОО сетевого взаимодействия. Разработан буклет для родителей.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.21.	Разработка и подборка методического материала участниками творческой группы для представления опыта работы «Внедрение в образовательный процесс методов и приемов, способствующих повышению уровня этики межнационального общения»	с12.05.2026 по 26.08.2026	Создан банк методического материала для педагогов ДОО г. Омска. 100 % участие педагогов творческой группы каждого ДОО сетевого взаимодействия. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов на 40% в умении применять на практике методы и приемы, способствующие повышению уровня этики межнационального общения	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.22.	Создание электронного банка художественных произведений и искусства для знакомства детей с культурой народов ближайшего национального окружения	27.08.2025 по 31.12.2027	У 70% родителей и детей сформированы представления о культуре народов ближайшего национального окружения. 100% педагогов и дошкольников 5-7 лет	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.23.	Презентация лучших педагогических практик на городской «Ассоциации старших воспитателей образовательных организаций города Омска»	По плану БОУ ДПО и «ЦТР «Перспектив а»	100% педагогов творческой группы повысили профессиональный уровень в вопросах освоения педагогических технологий по формированию у детей глобальной компетенции (межнационального взаимодействия). Трансляция опыта работы по формированию культуры межнациональных отношений у детей старшего дошкольного возраста.	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3.
2.24.	Размещение лучших педагогических практик на МЭМП	По плану БОУ ДПО и «ЦТР «Перспектив а»	100 % педагогов творческой группы повысили профессиональный уровень в вопросах освоения педагогических технологий по формированию у детей глобальной компетенции (межнационального взаимодействия). Трансляция опыта работы по формированию культуры межнациональных отношений у детей старшего дошкольного возраста.	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.25.	Презентация лучших педагогических практик на Ассоциация старших воспитателей и руководителей образовательных организаций Омской области «СПЕКТР»)	По плану БОУ ДПО «ИРООО»	100 % педагогов творческой группы повысили профессиональный уровень в вопросах освоения педагогических технологий по формированию у детей глобальной компетенции (межнационального взаимодействия) Трансляция опыта работы по формированию культуры межнациональных отношений у детей старшего дошкольного возраста.	Разработчики и организаторы проекта ДОО. Приложение № 3.
2.26.	Заседание № 9 творческой группы по разработке методического материала для родителей (методические рекомендации) по вопросам формирования этики межнациональных отношений.	28.08.2026	100 % участие педагогов каждого ДОО сетевого взаимодействия . Разработаны методические рекомендации для родителей.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.27.	Проведение обобщающих родительских собраний «Вопрос – ответ»	11.09.2025 12.05.2026 17.09.2026 20.10.2027	100% педагогов творческой группы и 85 % родителей участвуют в обобщающих родительских собраниях Не менее чем у 98% педагогов и 50% родителей повысился уровень профессиональной компетентности в вопросах формирования этики межнациональных отношений.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.28.	Подготовка и проведение межсетевого городского конкурса чтецов «Ручей хрустальный языка...» среди дошкольников ДОО соисполнителей проекта с участием социального партнера Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	с 01.10.2026 по 02.11.2026	Положение конкурса «Ручей хрустальный языка...» Не менее 50% воспитанников участия в конкурсе.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
2.29.	Апробация разработанного методического материала (практико-ориентированных ситуаций связанных с общением детей разных национальностей)	с 06.11.2026 по 13.12.2027	Не менее чем на 50% повысился уровень воспитанности межнационального общения у детей 5-7 лет. Повышение на 30% компетентности педагогов в вопросах формирования этики межнациональных отношений у дошкольников	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.30.	Промежуточный мониторинг по определению уровня воспитанности дошкольников при осуществлении межнациональной культуры общения со сверстниками	с 14.12.2026- по 30.12.2026	Не менее чем на 30% повысился уровень воспитанности межнационального общения у детей 5-7 лет.	Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.31.	Подготовка и проведение фестиваля народных игр.	с 08.01.2027 по 31.01.2027	Не менее 60% детей и не менее 20% родителей приняли участие в фестивале	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.32.	Заседание № 10 творческой группы по разработке методического материала для родителей (памятки) по вопросам формирования этики межнациональных отношений.	01.02.2027	100 % участие педагогов каждого ДОО сетевого взаимодействия . Разработаны памятки для родителей.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.33.	Разработка мастер-классов для офлайн трансляции (скринкасты) для педагогов и родителей «Школа этики межнационального общения»	с 02.02.2027 по 20.02.2027	Не менее чем у 98% педагогов и 50% родителей повысился уровень профессиональной компетентности в вопросах формирования этики межнациональных отношений.	Старший воспитатель, участники Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
2.34.	Разработка сценария и поведение круглого стола для родителей «Мозаика народов России»	с 21.02.2027 по 28.02.2027	Конспект-сценарий. 100 % участие педагогов творческой группы каждого ДОУ сетевого взаимодействия. Не менее 50% участие родителей в мероприятии.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
2.35.	Подготовка к дистанционному конкурсу «Семейная мастерская» на лучшее блюдо национальной кухни «Национальное блюдо»	с 01.03.2027 по 09.03.2027	Положение конкурса «Национальное блюдо»	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.36.	Конкурс «Семейная мастерская» на лучшее блюдо национальной кухни «Национальное блюдо» с участием социального партнера Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ».	10.03.2027	Не менее 50% участия семей воспитанников в конкурсе.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
2.37.	Заседание № 11 творческой группы по разработке сценариев образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста	26.02.2027	100% педагогов участвуют в разработке сценариев для сборника лучших педагогических практик.	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.38.	Самостоятельная работа участников проекта по разработке сценариев образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.	с 27.02.2027 по 30.03.2026	Разработаны методические материалы (конспектов).	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.39.	Заседание № 12 творческой группы по корректировке сценариев образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.	31.03.2027	Серия разработанных методических материалов (конспектов).	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.40.	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов ДОО по разработке: книжек – раскрасок с комплексом интеллектуально-творческими и игровыми заданиями для детей 5-7 лет «Моя многонациональная Сибирь», «Россия многонациональная страна».	с 01.04.2027 по 25.04.2027	100% педагогов участвуют в семинаре-практикуме. 100% педагогов участвуют в разработке книжек – раскрасок. Повышение профессиональной компетентности педагогов в использовании методов и приемов по разработке книжек – раскрасок с комплексом интеллектуально-творческих и игровых заданиями для детей 5-7 лет «Моя многонациональная Сибирь», «Россия многонациональная страна».	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.41	Подбор и изучение материала участниками творческой группы для создания книжки раскраски для детей 5-6 лет «Моя многонациональная Сибирь», 6-7 лет «Россия многонациональная страна».	с 26.04.2027 по 31.08..2027	Собран интеллектуально-творческий материал и игровые задания для детей 5-6 лет «Моя многонациональная Сибирь», 6-7 лет «Россия многонациональная страна».	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
2.42.	Заседание № 13 творческой группы по корректировке книжек – раскрасок с	01.09.2027	Анализ и коррекция подобранного дидактического	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	комплексом интеллектуально-творческих и игровых заданий.		материала.	№ 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.43.	Апробация созданных книжек-раскрасок.	с 02.09.2027 по 30.10.2027	Выставка-презентация книжек – раскрасок родительской общественности и социальному партнеру ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
2.44.	Разработка и проведение педагогического мероприятия «Ярмарка достижений» на базе БДОУ г. Омска «ЦРР-детский сад № 378»	с 1.11.2027г по 18.11.2027 г	100% педагогов участвуют в разработке и проведении педагогического фестиваля. Презентация инновационных продуктов (УМК)	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
2.45.	Размещение информации о реализации проекта на сайте БДОУ	1 раз в квартал	Отчет о деятельности проекта размещен на сайте БДОУ	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
3 этап. Рефлексивно-оценочный с 19.11.2027 по 31.12.2027 г.г.				
3.1.	Итоговый мониторинг по определению уровня воспитанности дошкольников при осуществлении межнациональной культуры общения со сверстниками.	19.11.2027 по 24.11.2027	Аналитическая справка	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4
3.2.	Итоговый мониторинг: «Уровень владения педагогами профессиональными компетенциями в вопросах формирования этики межнационального общения у дошкольников»	24.11.2027 28.11. 2027	У 100% педагогов повысился уровень владения профессиональными компетенциями в вопросах этики межнационального общения» Аналитическая справка	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4
3.3.	Разработка и проведение педагогического совета: «Итоги реализации проекта»	29.11.2027 г. 04.12.2027.г.	100% педагогов участвуют в педагогическом совете. Аналитическая справка	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
3.4.	Разработка и проведение итогового сетевого мероприятия: Фестиваль «Дружба народов» между участниками соисполнителями проекта. 207, с участием социального партнера Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	с 04.12.2027 по 15.12.2027	100% педагогов участников сетевого участвуют в фестивале Сценарий мероприятия	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»
3.5.	Ежегодное участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»	Май 2025, 2026, 2027гг.	Не менее 5% педагогов представили свой опыт работы Участие в конференции, Публикация статей	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Творческие группы ДОО Приложение № 4.
3.6.	Представление результатов деятельности региональной инновационной площадки по итогам реализации инновационного продукта на Форуме участников РИП	Декабрь 2026, Декабрь 2027	Не менее 5% педагогов представили свой опыт работы Участие в Форуме участников РИП, Публикация статей	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3.
3.7.	Размещение информации о реализации проекта на сайте	декабрь 2027	Отчет о деятельности проекта размещен на сайте БДОУ и социального партнера ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»	Разработчики и организаторы проекта в каждой ДОО. Приложение № 3. Социальный партнер ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»

Приложение:

- 1) Решение коллегиального органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации инновационного проекта (программы) – в количестве 5 шт. от каждой ДОО;
- 2) Согласие учредителя образовательной организации на участие образовательной организации в реализации инновационных проектов (программ) . в количестве 1 шт.;
- 3) Состав разработчиков и организаторов внедрения проекта РИП.
- 4) Состав творческих групп (исполнителей проекта) ДОО.

Заведующий бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 270» _____ (Э.Ш. Габрелян)

Заведующий бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 378» _____ (М.Б.Иванова)

Заведующий бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 5» _____ (Ю.А.Петрухина)

Заведующий бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 306» _____ (Д.А.Измаилова)

И.о. заведующего бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида» _____ (О.А. Ощепкова)